

Документ подписан электронной подписью.

Приложение 1 к приказу № 221 от 22.12.2021

Рассмотрено
на заседании педагогического совета.
Протокол № 08 от 22.12.2021

Утверждаю.
Директор МБОУ «Волошинская СОШ»
_____ Е. А. Данильченко
Приказ № 221 от 22.12.2021

**Дорожная карта (план мероприятий)
по подготовке к введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ «Волошинская СОШ»
с 2022 – 2023 учебного года**

Цель: подготовка к поэтапному введению в образовательную деятельность школы федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образований (ФГОС НОО и ФГОС ООО), утвержденных приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС-2021).

№	Мероприятия	Планируемые результаты	Контрольные показатели	Ответственные	Примерные сроки
Организационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО					
1	Назначение школьных координаторов и создание рабочих групп по введению ФГОС-2021 и разработке ООП НОО и ООП ООО	Определение стратегии действий по введению ФГОС-2021 и разработке ООП.	Приказ ОО.	Директор школы Е. А. Данильченко	Декабрь, 2021
2	Проведение педагогического совета, посвященного введению ФГОС-2021	Ознакомление с особенностями обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Протокол педсовета.	Заместитель директора по УВР Н. Л. Дунаева	Декабрь, 2021
3	Проведение заседаний рабочих групп по вопросам введения ФГОС-2021	Корректировка деятельности рабочих групп	Протоколы заседаний	Заместитель директора по УВР Н. Л. Дунаева	1 раз в месяц, по мере необходимости
4	Проведение совещаний при директоре и зам. директора по УВР и ВР по вопросам введения ФГОС-	Определение контроль за подготовкой к введению ФГОС-2021, внесение	Протоколы совещаний	Администрация школы	Январь-август, 2022

Документ подписан электронной подписью.

	2021	предложений			
5	Проведение родительских собраний, посвященных постепенному переходу на ФГОС-2021	Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС-2021.		Заместитель директора по ВР Г. В. Белоусова Классный руководитель	Май-июнь, 2022
6	Изучение условий и возможностей образовательной организации, образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для выбора одного из учебных курсов (учебных модулей) предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также решения вопроса о введении в учебный план или отказа от преподавания учебных предметов «Родной язык», «Родная литература», «Второй иностранный язык»	Наличие социального заказа со стороны родителей. Обеспечение максимально возможной вариативности обучения учащихся	Аналитическая справка	Заместитель директора по УВР Н. Л. Дунаева	До 1 сентября 2022 года
7	Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования части ООП ООО, формируемой участниками образовательных отношений	Наличие социального заказа со стороны родителей. Обеспечение максимально возможной вариативности обучения учащихся	Аналитическая справка	Заместитель директора по УВР Н. Л. Дунаева	До 1 сентября 2022 года
8	Организация мониторинга готовности школы к введению и реализации ФГОС-2021	Критерии и индикаторы готовности школы	Чек-лист готовности школы к введению ФГОС-2021	Директор школы Е. А. Данильченко Заместитель директора по УВР Н. Л. Дунаева	Май-август, 2022
9	Проведение заседания	Определение готовности школы	Протокол заседания	Председатель	Июнь, 2022

Документ подписан электронной подписью.

	Управляющего совета школы по вопросу введения ФГОС-2021	к введению и реализации ФГОС-2021	Управляющего совета	Управляющего совета школы	
Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО					
1	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней по введению ФГОС-2021	Банк нормативно – правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней	Наличие постановлений, приказов, локальных актов и т.д.	Рабочая группа	Январь-август, 2022 Пополнение по мере издания
2	Внесение изменений в локальные акты школьного уровня и должностные инструкции педагогов в соответствии с требованиями ФГОС-2021	Соответствие локальной нормативной базы ОО требованиям ФГОС-2021	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход ФГОС-2021, должностные инструкции	Администрация школы Рабочая группа	до 01.09.2022
3	Разработка проекта ООП НОО и ООП ООО	Соответствие ООП НОО и ООП ООО требованиям ФГОС-2021	Протоколы заседаний рабочей группы	Директор школы Е. А. Данильченко Рабочая группа Педагоги ОО	до 30.06.2022
4	Разработка моделей внеурочной деятельности обучающихся на уровнях НОО и ООО с учётом особенностей воспитательной системы школы и запросов участников образовательных отношений	Программа воспитания обучающихся, модель и план внеурочной деятельности ОО	Протокол заседания рабочей группы	Рабочая группа Педагоги ОО	до 30.06.2022
5	Разработка комплексной модели психолого-педагогического сопровождения учащихся	Создание комфортной образовательной среды в школе	Модель психолого-педагогического сопровождения учащихся	Педагог-психолог А. С. Семененко Социальный педагог С. А. Артунян	до 30.06.2022
6	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры,	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений	Модели сетевого взаимодействия. Пакет документов по сетевому взаимодействию	Администрация школы Рабочая группа	По мере необходимости ежегодно в период с 2022 по 2027 год

Документ подписан электронной подписью.

	обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода ФГОС-2021				
Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО					
1	Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС-2021	Укомплектованность ОО руководящими и педагогическими работниками	Аналитическая справка	Администрация школы	Май, 2022
2	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Определение дефицитов педагогических кадров	Штатное расписание	Администрация школы	до 25.08 далее ежегодно в период с 2022 по 2027 год
Методическое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО					
1	Реализация плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по ФГОС-2021	Знание педагогами базовых документов ФГОС. Повышение психолого – педагогической компетентности учителей по вопросам введения ФГОС-2021	План методической работы. Удостоверения, сертификаты, справки об обучении	Рабочая группа Руководители ШМО	Январь-август, 2022
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов	Анализ выявленных проблем и их учет при организации методического сопровождения	Скорректированный план повышения квалификации педагогических работников	Руководители ШМО	Ежегодно в период с 2022 по 2027 год
3	Поэтапная курсовая подготовка педагогов по вопросам реализации ФГОС-2021	100 % педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО	План-график повышения квалификации педагогических работников ОО	Администрация школы	Ежегодно в период с 2022 по 2027 годы
4	Проведение методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС-2021	Знание педагогами базовых документов ФГОС. Повышение психолого – педагогической компетентности учителей по вопросам введения ФГОС-2021	Протоколы педсоветов, методических советов, ШМО.	Рабочая группа Руководители ШМО	Январь-август, 2022 ежегодно в период с 2022 по 2027 год
5	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОСООО педагогическим коллективом	Знание педагогами базовых документов ФГОС.	Протоколы заседаний ШМО	Руководители ШМО	В течение учебного года далее ежегодно в период с 2022 по 2027 год
6	Обеспечение консультационной	Повышение психолого –	Протоколы заседаний ШМО	Рабочая группа	В течение всего

Документ подписан электронной подписью.

	методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО по ФГОС-2021	педагогической компетентности учителей по вопросам введения ФГОС-2021		Руководители ШМО	периода с 2022 по 2027 г.
7	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по ФГОС-2021	Повышение психолого – педагогической компетентности учителей по вопросам введения ФГОС-2021	План работы педагога-психолога. План работы социального педагога	Педагог-психолог А. С. Семененко Социальный педагог С. А. Артунян	В течение всего периода с 2022 по 2027 г.
8	Формирование пакета методических материалов по реализации ООП НОО и ООП ООО по ФГОС-2021	Применение педагогами в образовательной деятельности современных образовательных технологий, цифровых образовательных ресурсов.	Методические разработки уроков, внеклассных мероприятий, обобщение опыта работы	Заместитель директора по УВР Н. Л. Дунаева Заместитель директора по ВР Г. В. Белоусова Руководители ШМО	В течение всего периода с 2022 по 2027 г.
Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО					
1	Организация информирования и родителей, обучающихся, педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС-2021.	Знание родителями основных положений ФГОС СОО, ПООП СОО. Формирование положительного отношения родителей и обучающихся	Протоколы родительских собраний, памятки	Администрация школы Классные руководители	В течение года
2	Размещение на официальном сайте ОО информационных материалов о введении и реализации ФГОС-2021	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС-2021	Информация на сайте в разделе «Образовательные стандарты»	Директор школы Е. А. Данильченко	Постоянно
3	Внесение информации о ходе введения ФГОС СОО в Публичный отчет школы.	Проведение публичной отчетности	Публичные отчеты перед общественностью	Директор школы Е. А. Данильченко	Июнь-июль, 2022
Материально-техническое сопровождение введения ФГОС СОО					

Документ подписан электронной подписью.

1	Анализ соответствия электронной информационно-образовательной среды ОО требованиям ФГОС-2021	Подготовка предложений по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды ОО	Аналитическая записка	Заместитель директора по УВР Н. Л. Дунаева Рабочая группа	Февраль, 2022
2	Анализ соответствия материально-технической базы школы нормативным требованиям ФГОС-2021	Выявление МТ условий школы при переходе на ФГОС. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОО требованиям ФГОС, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО	Аналитическая записка	Заместитель директора по УВР Н. Л. Дунаева Заместитель директора по АХЧ О. В. Стасова Рабочая группа	Февраль, 2022
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОО образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО и ООП ООО.	Обеспечить 100 % обучающихся учебниками.	Сформировано программно-методическое обеспечение ООП НОО и ООП ООО	Рабочая группа Педагог-библиотекарь А. С. Семененко	Февраль-май, 2022
4	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОО требованиям ФГОС-2021	Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных. Обновление учебно-наглядных пособий и оборудования. Пополнение банка медиатеки обучающихся программ	Контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. Банк медиатеки обучающихся программ	Администрация школы Учитель информатики Учителя-предметники	Постоянно
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО					
1	Формирование школьного бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС-2021	Возможность приобретения оборудования и учебно-методической литературы, соответствующие ФГОС СОО	Анализ использования ОО финансовых средств под ФГОС	Директор школы Е. А. Данильченко	В течение года

Документ подписан электронной подписью.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



**ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.**

ПОДПИСЬ

Общий статус подписи:

Подпись верна

Сертификат:

66C482AD59C610980F9B4999426081C5786ECA7A

Владелец:

Данильченко Евгений Александрович, Данильченко, Евгений Александрович, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЛОШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА, х. Волошино, Ростовская область, RU, mkurkcrnr@mail.ru, 03755241150, 613000541022

Издатель:

Федеральное казначейство, Федеральное казначейство, RU, Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 007710568760, г. Москва, uc_fk@roskazna.ru

Срок действия:

Действителен с: 09.12.2021 08:18:06 UTC+03
Действителен до: 09.03.2023 08:18:06 UTC+03

Дата и время создания ЭП:

22.12.2021 09:44:14 UTC+03